o7 République Francaise - Liberté, égalite, fraternité
Département du Val d’Oise

Plaine | Vallée

Forét de Montmorency

COMPTE-RENDU ET PROCES VERBAL

BUREAU COMMUNAUTAIRE

SEANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2018

Nombre de Conseillers : | L’an deux mille dix-huit, le DOUZE SEPTEMBRE, & dix-huit heures,

€n exercice......... 18 Le BUREAU COMMUNAUTAIRE de la Communauté d'Agglomération PLAINE
VALLEE, legalement convoqué par courrier du 6 Septembre 2018 et par affichage
du 6 Septembre 2018, s'est réuni au 1 rue de I'Egalité a Soisy-sous-Montmorency,
sous |a présidence de M. Christian LAGIER, 1¢ Vice-Président et Maire de Piscop.

Etaient présents :

Christian LAGIER 1er Vice-Président délégué et Maire de Piscop,

Alain LORAND 2¢me Vice-Président et Maire Saint-Brice-sous-Forét,

Véronique RIBOUT 4éme \ice-Présidente et Maire de Moisselles,

Daniel FARGEOT 5¢me Vice-Président et Maire d’Andilly,

Alain BOURGEOIS 6¢me Vice-Président et Maire d’Ezanville,

Claude ROBERT 8eme Vice-Président et Maire de Bouffémont,

Odette LOZAIC 10¢me Vice-Présidente et Maire d’Attainville,

Julien BACHARD 15¢me Vice-Président et Maire de Saint-Gratien

Philippe SUEUR Conseiller Communautaire délégué et Maire d’Enghien-les-Bains
Jean-Frangois AYROLE Conseiller Communautaire délégué et Maire-Adjoint de Domont,

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de
larticle L2121-17 du code général des collectivités territoriales.

Absents excusés ayant donné Procuration :

Luc STREHAIANO Président et Maire de Soisy-sous-Montmorency, procuration a Christian LAGIER
Muriel SCOLAN 9éme Vice-Présidente et Maire de Deuil-La Barre procuration a Philippe SUEUR
Alain GOUJON 12éme Vice-Président et Maire de Montlignon, procuration a Julien BACHARD
Absents excusés :

Joél BOUTIER Jeme Vice-Président et Maire de Groslay,

Patrick FLOQUET 7¢me Vice-Président et Maire de Montmagny,

Michéle BERTHY 11éme Vice-Présidente et Maire de Montmorency

Christian RENAULT 13¢me Vice-Président et Maire de Margency,

Jean-Pierre ENJALBERT 14éme Vice-Président et Maire de Saint-Prix,

Secrétaire de séance : M. Jean-Frangois AYROLE

Le Président procéde a I'appel des membres du Bureau et aprés avoir constaté que le quorum
est atteint, déclare la séance du Bureau Communautaire ouverte.

La séance est ouverte a 18 heures 00.

ADMINISTRATION GENERALE

1 — APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
4 JUILLET 2018

Le Président rappelle que l'article L 2121-23 du code général des collectivités territoriales
précise que « les délibérations sont inscrites par ordre de date et sont signées par tous les
membres présents a la séance suivante ».
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La signature est déposée sur la derniére page du procés-verbal de la séance, aprés 'ensemble
des délibérations. Les séances publiques du Bureau Communautaire donnent lieu a
I'établissement du procés-verbal sous forme synthétique.

Une fois établi, ce procés-verbal est tenu a la disposition des membres du Bureau
Communautaire qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.

Chaque procés-verbal de séance est mis aux voix pour adoption en séance de Bureau
Communautaire.

Les membres du bureau communautaire ne peuvent intervenir & cette occasion que pour une
rectification & apporter au procés-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procés-
verbal suivant.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, sur proposition du Président, et & l'unanimité,
APPROUVE le procés-verbal de la séance du Bureau Communautaire du 4 Juillet 2018.

SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS - SPORT

2 - ESPACE NAUTIQUE « MAURICE GIGOI» SITUE A EZANVILLE : SIGNATURE DES
CONVENTIONS D’ACCUEIL DES CLUBS SPORTIFS POUR LA SAISON 2018-2019

Les conditions d'accés des clubs sportifs & I'espace nautique sont arrétées annuellement par la
Communauté d'Agglomération Plaine Vallée et les bénéficiaires lors de la planification de
[utilisation des bassins.

A ce jour, les clubs bénéficiaires sont les suivants :

v" CN 95 Natation
v CN95 plongée

v' Tri-Nitro-Triathlon
v Lud’eau club

Les responsables des clubs s'engagent & respecter et a faire respecter les dispositions du
réglement intérieur et a assumer I'entiére responsabilité des activités placées sous leur controle.

La convention signée avec chaque club précise en fonction de I'activité du club les conditions
particulieres d'accueil et les modalités d'utilisation des installations mises & disposition.

Elle s'attache a préciser notamment les points fondamentaux suivants :

- Les jours et heures de mise a disposition des lignes d'eau et installations,

- La mise & disposition de matériel pédagogique spécifique,

- Les engagements du club a respecter : I'ensemble de la réglementation applicable & son
activite, ainsi que le réglement intérieur et le plan d'organisation de la surveillance et des
secours (POSS) de la piscine Maurice GIGOI,

- La responsabilité du club utilisateur en matiére d'encadrement et de surveillance de ses
pratiquants ainsi qu'en matiére de dommages qui pourraient survenir aux locaux et au
matériel mis a disposition,

- Les documents et informations que le club s'oblige & fournir a la piscine Maurice GIGOI
avant chaque début de saison sportive,

- Les conditions dans lesquelles la collectivité et/ou I'exploitant peuvent suspendre la pratique
de I'activité et dénoncer la convention.

La mise & disposition de I'équipement selon les créneaux définis a lieu a titre gratuit, cet
avantage est valorisé pour chaque club et notifié annuellement selon les états joints en annexe
aux conventions :
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v CN95 natation ...... ; 124 608 €
v CN95 plongée ...... : 21376 € 2018/2019
v Tri-Nitro-Triathlon... : 21140 €
v" Ludeauclub........ : 51200 €

VU la délibération DL2016-02-17_4 portant délégation de pouvoirs du conseil au bureau,

VU le réglement intérieur de la piscine Maurice GIGOI,
VU le plan d'organisation de la surveillance et des secours de I'établissement Maurice GIGOI,

CONSIDERANT que les conditions d'accueil des clubs au sein de I'équipement nautique
conduisant a la mise a disposition de lignes d'eau, de locaux et de matériel nécessitent d'étre
formalisées dans le cadre d'une convention entre la communauté d'agglomération et les clubs
bénéficiaires,

CONSIDERANT les demandes des clubs sportifs utilisateurs de la piscine Maurice GIGOI,

Monsieur LAGIER entendu dans son exposé,
Le BUREAU COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré et a 'unanimité,

APPROUVE les termes des projets de convention d'accueil des clubs sportifs suivants au sein de
la piscine Maurice GIGOI pour la saison sportive 2018-2019 :

v CN95 natation

v" CN95 plongée

v" Tri-Nitro-Triathlon

v' Lud'eau club

AUTORISE le président a signer les dites conventions.

3 - ESPACE NAUTIQUE DE L'AGGLOMERATION «LA VAGUE »: SIGNATURE DES
CONVENTIONS D’ACCUEIL DES CLUBS SPORTIFS POUR LA SAISON 2018-2019

Comme pour la délibération précédente, les conditions d'accés des clubs sportifs & I'espace
nautique sont arrétées annuellement par I'exploitant de « LA VAGUE », Plaine Vallée et les
bénéficiaires lors de la planification de I'utilisation des bassins.

A ce jour, les clubs bénéficiaires sont les suivants

v" Club Triathlon Vallée de Montmorency
v" Club Plongeon

v" Club natation Vallée de Montmorency
v/ CNCSAM Plongée

Les responsables des clubs s'engagent a respecter et a faire respecter les dispositions du
reglement intérieur et a assumer I'entiere responsabilité des activités placées sous leur contréle.

La convention signée avec chaque club précise en fonction de I'activité du club les conditions
particulieres d'accueil et les modalités d'utilisation des installations mises a disposition.

Elle s'attache a préciser notamment les points fondamentaux suivants :
- Les jours et heures de mise a disposition des lignes d'eau et installations,
- La mise a disposition de matériel pédagogique spécifique,
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- Les engagements du club & respecter : 'ensemble de la réglementation applicable & son
activité, ainsi que le réglement intérieur et le plan d'organisation de la surveillance et des
secours (POSS) de la VAGUE,

- La responsabilité du club utilisateur en matiére d’encadrement et de surveillance de ses
pratiquants ainsi qu'en matiere de dommages qui pourraient survenir aux locaux et au
matériel mis a disposition,

- Les documents et informations que le club s'oblige a fournir & LA VAGUE avant chaque début
de saison sportive,

- Les conditions dans lesquelles la collectivité et/ou I'exploitant peuvent suspendre la pratique
de I'activité et dénoncer la convention.

La mise a disposition de I'équipement selon les créneaux définis a lieu & titre gratuit, cet avantage
est valorisé pour chaque club et notifié annuellement :
v' Club Triathlon Vallée de Montmorency : 21 300.00 € HT (mise & disposition de lignes d'eau
4 fois par semaine-vestiaires-local de stockage du matériel)
v Club Plongeon : 10 440.00 € HT (mise & disposition de lignes d'eau 3 fois par semaine-
vestiaires-)
v' Club natation Vallée de Montmorency : 36 420.00 € HT (mise a disposition de lignes d'eau 6
fois par semaine-vestiaires- local de stockage du matériel)
v' CNCSAM Plongée : 17 865.00 € HT (mise a disposition de lignes d'eau 2 fois par semaine-
vestiaires- local de stockage du matériel-prét & usage de la station de gonflage).

VU la délibération DL2016-02-17_4 portant délégation de pouvoirs du conseil au bureau,

VU le reglement intérieur de I'espace nautique LA VAGUE,
VU le plan d'organisation de la surveillance et des secours de I'établissement LA VAGUE,

CONSIDERANT que les conditions d'accueil des clubs au sein de I'équipement nautique
conduisant a la mise a disposition de lignes d'eau, de locaux et de matériel nécessitent d'étre
formalisées dans le cadre d'une convention entre PLAINE VALLEE, l'exploitant de I'espace
nautique « LA VAGUE » et les clubs bénéficiaires,

Monsieur LAGIER entendu dans son exposé,
Le Bureau Communautaire apres en avoir délibéré et a ['unanimite,

AUTORISE le président a signer les conventions tripartites d'accueil des clubs suivants au sein de
I'Espace Nautique La Vague pour la saison sportive 2018-2019 :

v" Club Triathion Vallée de Montmorency
v" Club Plongeon

v" Club natation Vallée de Montmorency
v CNCSAM Piongée
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HABITAT — URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

4- AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DE MARGENCY
La Ville de Margency a engagé la modification de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par arrété
du 3 juillet 2018.

Conformément au code de l'urbanisme, PLAINE VALLLE, est invitée & émettre son avis sur le
projet qui lui a été notifié le 9 juillet 2018.

Le projet de la commune réside principalement dans les points suivants :

- Extension du périmetre de 'OAP « Place Bemard Leclerc » afin d'améliorer le projet de
requalification du cceur de ville

- Institution d'emplacements réservés supplémentaires

- Complément et clarification de certaines dispositions réglementaires de certaines zones,
modification de zonage

- Modification de I'annexe IIl - Normes de stationnement

Ce projet de modification du PLU n’appelle pas de remarque particuliére.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de I'Urbanisme et notamment son article L 132-7 prévoyant la consultation pour avis
de 'EPCI compétent en matiere de programme local de I'habitat,

VU l'arrété n°® A 15-592-SRCT du préfet du Val d'Oise en date du 25 novembre 2015 portant
création de la Communauté d’Agglomération « PLAINE VALLEE » & compter du 1¢ janvier
2016,

VU l'arrété préfectoral n°180562 en date du 31 mai 2018 portant adoption des statuts de la
communauté d'agglomération,

VU l'arrété du 3 juillet 2018 du Maire de la commune de Margency engageant la modification du
Plan Local d'Urbanisme,

CONSIDERANT le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme notifié a Plaine Vallée le
9 juillet 2018,

CONSIDERANT l'avis favorable de la Commission de [habitat, de l'urbanisme et de
I'aménagement du territoire du 11 septembre 2018,

Ayant entendu I'exposé de Monsieur BACHARD présentant le projet de délibération,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré et a I'unanimité,

ARTICLE UNIQUE : EMET un avis favorable au projet de modification du Plan Local
d'Urbanisme de Margency.

5 - AVIS SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-
GRATIEN

La Ville de Saint-Gratien a engagé la modification de son Plan Local d'Urbanisme (PLU) par
délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2017.

Conformément au code de l'urbanisme, PLAINE VALLLE est invitée & émettre son avis sur le
projet qui lui a été notifié le 3 aolit 2018.
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Le pro;et de la commune réside principalement dans les points suivants :
prendre en compte des remarques de la préfecture émises lors de la modification du PLU

approuveée le 29 septembre 2016,

- permettre la requalification et la mutation du secteur Pasteur/rue de la Liberté par
linstauration d'un périmetre d’études (objectif du PADD),

- permettre la réalisation de projets d'aménagement dans les secteurs rue de Verdun, rue du
Maréchal Juin par ladaptaton du reglement et [lélaboration d'un plan masse
réglementaire,
améliorer la cohérence du corps du reglement notamment en ce qui concerne les régles de
hauteur, de construction en cceur d'ilot et d'intégration d'équipements techniques liées & la
performance énergétique et environnementale,
regrouper les équipements d'intérét collectif dans un corps de réglement adapté (UL) et
non en secteur pavillonnaire ou habitat collectif (UG et UB),
regrouper les fiches liées au patrimoine bati et paysager remarquable & 'annexe dédiée.

Ce projet de modification du PLU n'appelle pas de remarque particuliére.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de I'Urbanisme et notamment son article L 132-7 prévoyant la consultation pour avis
de 'EPCI compétent en matiére de programme local de I'habitat,

VU larrété n° A 15-592-SRCT du préfet du Val d'Oise en date du 25 novembre 2015 portant
création de la Communauté d’Agglomération « PLAINE VALLEE » a compter du 1¢" janvier
2016,

VU l'arrété préfectoral n°180562 en date du 31 mai 2018 portant adoption des statuts de la
communauté d'agglomération,

VU la délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2017 de la commune de Saint-Gratien
engageant la modification du Plan Local d'Urbanisme,

CONSIDERANT le dossier de modification du Plan Local d'Urbanisme notifié a Plaine Vallée le
3 ao(it 2018,

CONSIDERANT Tl'avis favorable de la Commission de [I'habitat, de [l'urbanisme et de
I'aménagement du territoire du 11 septembre 2018,
Ayant entendu I'exposé de Monsieur BACHARD présentant le projet de délibération,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, apres en avoir délibéré et a 'unanimité,
ARTICLE UNIQUE : EMET un avis favorable au projet de modification du Plan Local

d’Urbanisme de Saint-Gratien engagé par délibération du Conseil Municipal du 28 septembre
2017.

ASSAINISSEMENT

6 - AVENANT N°1 AU MAPA 2017-28 RELATIF A LA RENOVATION DU RESEAU D’EAUX
USEES DE LA RUE D’EPINAY A MONTMAGNY

Dans le cadre du schéma directeur d'assainissement réalisé en 2012, plusieurs secteurs du
territoire nécessitant une rénovation du systéme de collecte d'assainissement ont été identifiés.

Ainsi, le collecteur et les branchements de la rue d'Epinay & Montmagny, sur le trongon situé
entre les voies Villebois Mareuil et Achille Viez, présentaient un état de dégradation avancé,
amenant une pollution au milieu naturel non négligeable, par exfiltration d'eaux usées dans les
terres aux abords des canalisations.
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Cette opération de travaux a, au terme d'une procédure de mise en concurrence, donné lieu a la
conclusion d'un marché public avec la société COLAS IDFN pour un montant estimatif de
449 647,27 € HT. Ce marché comportait également une tranche optionnelle, affermie pour un
montant de 30 439,88 € HT, comprenant I'abandon, au niveau du carrefour des 3 Communes,
d'une canalisation d'eaux usées défectueuse et le report des branchements et d'un trongon en
amont sur un autre collecteur d’eaux usées,

Des modifications du programme de travaux se sont avérées nécessaires en raison de
contraintes liées au site qui se sont révélées en phase chantier :

1. Découverte d'une canalisation gaz en service d'un diamétre supérieur a celui mentionné
dans la réponse a la DICT :

Lors des sondages de reconnaissance, il s'est avéré qu'une canalisation gaz, mentionnée
en diametre 168 mm, était, dans la réalité, posée a l'intérieur d'une ancienne canalisation
en diamétre intérieur 1000 mm (diamétre extérieur 1200 mm). Sollicité par le service
assainissement de la communauté d'agglomération, le représentant de GRDF, propriétaire
de l'ouvrage, a interdit de toucher a cette canalisation gaz.

Les conséquences de cet imprévu sont les suivantes :

e Enfouissement de 20 cm supplémentaires du collecteur principal et de 1 m
supplémentaire des branchements afin de faciliter leur passage sous la canalisation
gaz et de poser les boites de branchement cété pair a une profondeur de 2,20 m pour
passer, sans coude, sous la canalisation gaz,

e Modification de la méthodologie de pose des branchements par minage sous la
canalisation gaz (ce qui a nécessité d'élargir la fouille pour permettre I'intervention
manuelle du titulaire du marché).

Il en résulte, un volume supplémentaire de tranchée de 464,15 m3 et une surface
supplémentaire de remise en état des trottoirs de 33,60 m?

2. Remblaiement des tranchées de concessionnaires en sablon sur toute |a hauteur :

Lors des terrassements de la canalisation principale et des branchements, il a été constaté
que l'ensemble des réseaux concessionnaires précédemment posés dans la rue avaient été
remblayes en sablon sur toute la hauteur des tranchées.

Le sablon est un matériau peu cohérent. De ce fait, il s'éboule lors des phases de
terrassement et de depose des blindages de chantier (obligatoires dans le cas présent, le
collecteur étant posé & une profondeur moyenne de 2,20 m).

En conséquence, une surface supplémentaire de 423,67 m? de chaussée a dii étre remise
en état.

La plus-value liée & ces deux aléas de chantier qui integre également les quantités réellement
exécutées durant les travaux s'éléve a 78 140,70 € HT.

Afin de minimiser Iimpact de ces augmentations sur le montant du marché, le service
assainissement a étudié les moins-values pouvant étre réalisées, & savoir :
1. Réutilisation de la grave de remblai existante

Compte tenu des bons résultats de portance du matériau en place, le Département du Val
d'Oise a autorisé le réemploi des matériaux préexistants en couche de forme ce qui a
permis de diminuer le terrassement et la mise en ceuvre de grave ciment sur une épaisseur
de 32 cm.

Communauté d'Agglomération Plaine Vallée - Compte-rendu et Procés-Verbal du BUREAU COMMUNAUTAIRE du 12 Septembre 2018



2. Remplacement du matériau des branchements

La nécessité de créer par minage les branchements coté pairs et la multitude de
concessionnaires présents sous les trottoirs ont nécessité la pose manuelle des
branchements. Il était initialement prévu I'emploi de fonte pour les branchements. Compte
tenu des contraintes de poids et de manutention de ce matériau, la communauté
d'agglomération a accepté de maniére dérogatoire I'utilisation de polypropyléne en lieu et
place de la fonte pour les branchements c6té pair.

La moins-value totale résultant de ces adaptations est de 27 135,68 € HT.

II'est proposé au bureau communautaire d'autoriser le président a signer un avenant n® 1 au
marché n® MAPA_2017-28 afin de prendre en compte les modifications de programme
exposées ci-avant. Cet avenant sera conclu pour un montant de 51 005,02 € HT, portant le
montant total du marché a hauteur de 531 092,17 € HT, soit une augmentation de 10,62 %.

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article
139 3°,

VU la délibération n° BU2017-06-14_4 en date du 14 juin 2017 autorisant la signature par le
Président du marché n° MAPA_2017-28 relatif a la rénovation du réseau d'eaux usées de la rue
d’Epinay a Montmagny,

VU la décision du Président n® 2017-76 portant affermissement de la tranche optionnelle du
marché n°® MAPA_2017-28,

CONSIDERANT que I'opération de travaux portant sur la rénovation du réseau d'eaux usées de
la rue d'Epinay a Montmagny a, au terme d'une procédure de mise en concurrence, donné lieu
a la conclusion d’'un marché public avec la société COLAS IDFN pour un montant estimatif de
449 647,27 € HT. Cette opération comportait également une tranche optionnelle, affermie pour
un montant de 30439,88 € HT, comprenant 'abandon, au niveau du carrefour des 3
Communes, d'une canalisation d’eaux usées défectueuse et le report des branchements et d'un
trongon en amont sur un autre collecteur eaux usées.

CONSIDERANT que des modifications du programme de travaux se sont avérées nécessaires

en raison de contraintes liées au site qui se sont révélées en phase chantier :

1. Découverte d'une canalisation gaz en service d'un diameétre supérieur a la réponse a la
DICT ayant entrainé un volume supplémentaire de tranchée de 464,15 m3 et une surface
supplémentaire de remise en état des trottoirs de 33,60 m? ;

2. Remblaiement des tranchées de concessionnaires en sablon sur une surface de 423,67 m

La plus-value liée a ces deux aléas de chantier et prenant en compte des quantités réellement
exécutées durant les travaux s'éléve a 78 140,70 € HT.

CONSIDERANT qu'afin de minimiser 'impact de ces augmentations sur le montant du marché,
le service assainissement a étudié les moins-values pouvant étre réalisées, a savoir :

1. Réutilisation de la grave de remblai existante
2. Remplacement du matériau des branchements

La moins-value totale résultant de ces adaptations est de 27 135,68 € HT.
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Ayant entendu 'exposé de Monsieur BOURGEOQIS présentant le projet de délibération,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré et a 'unanimité,

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE le Président a conclure avec la société COLAS IDFN (Agence
SJ Gennevilliers - 15 a 19 rue Thomas Edison - 92230 Gennevilliers) un avenant n° 1 au
marché n° MAPA_2017-28 relatif a la rénovation du réseau d'eaux usées de la rue d'Epinay &
Montmagny pour un montant de 51 005,02 € HT, portant le montant total du marché (tranches
ferme et optionnelle) & hauteur de 531 092,17 € HT.

7 - AVENANT N°1 AU MAPA 2017-33 RELATIF A L’EXTENSION DU RESEAU D’EAUX
USEES SUR LA RD124 A ANDILLY - DOMONT ET MONTMORENCY

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement réalisé en 2012, plusieurs secteurs du
territoire nécessitant une rénovation du systéme de collecte d'assainissement ont été identifiés.

La perspective d'un raccordement d’opérations immobilieres programmées aux abords de la
route départementale 124 en début d'année 2018 (5 habitations individuelles, 1 immeuble
collectif de 24 logements et 1 425 m? d'activités sur Domont, ainsi que 2 habitations individuelles
sur Andilly) a conduit le service assainissement a étudier I'opportunité d'y intégrer les parcelles
habitées le long de la RD 124. Ces constructions étaient encore assainies en autonome, trés
majoritairement avec des dispositifs vétustes, dont beaucoup de trop-pleins raccordés au
réseau d'eaux pluviales, générant, de ce fait, une pollution conséquente du ru du Fond des
Auines. Etaient concernés :

- Andilly : 12 maisons et 2 garages,

- Montmorency : 1 maison,

- Domont: 20 maisons, 1 garage, 1 centre équestre, 1 restaurant 20 couverts, 1
plateforme matériaux.

Cette opération de travaux a, au terme d’une procédure de mise en concurrence, donné lieu a la
conclusion d’'un marché public avec I'entreprise FAYOLLE ET FILS pour un montant estimatif de
695 635,70 € HT.

Des modifications du programme de travaux se sont avérées nécessaires en raison de
contraintes liées au site qui se sont révélées en phase chantier :

1. Aléas liés a la nature du sous-sol rencontrée (plus-value globale : 140 439,75 € HT) :

Lors des travaux, I'entreprise a rencontré la présence de :

- Bancs rocheux qui n'avaient pas été identifiés lors de [I'étude géotechnique
préparatoire. Afin de prendre en compte cet aléa, il est créé un prix nouveau n° 1
(PN1), correspondant a la démolition de roche calcaire en tranchée d’assainissement,
pour un montant de 50,30 € HT/ml.

L'augmentation induite, pour un linéaire de 400 m, s'éléve a 20 120,00 € HT
- Remblais pollués par des hydrocarbures et des HAP ayant nécessité la réalisation

d'analyses de pollution en urgence et I'envoi d'une partie des remblais en décharge de

classe 2 au lieu de la classe 3 initialement prévue au marché.

Cette circonstance rend nécessaire la création de trois prix nouveaux :

o PN4: surcoit lié & I'evacuation des terres polluées en décharge de classe 2
apres stockage temporaire sur un site du titulaire du marché dans I'attente des
résultats d'analyse (le délai d'analyse étant de 10 jours) pour un montant de
69,94 € HT/T.
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Ce surcolt s'applique a la quasi-totalitt des tonnages de terres extraites
durant la phase 1 du chantier, soit 1 526,62 tonnes, représentant un montant
global de 106 771,80 € HT.

o PN5: surcolt lié & I'évacuation des terres polluées en décharge de classe 2
(sans stockage préalable) pour un montant de 59,51 € HT/T.

Ce surcolt s'applique @ une faible partie des tonnages de terres extraites
durant la phase

2 du chantier soit 131,54 T pour un total de 7 827,95 € HT, le reste (exempt de
pollution) étant envoyé en décharge de classe 3 comme prévu au marché.

o PNG : prélevements et analyse de pollution des terres de la phase 1 pour un
montant de 760 € HT/analyse. La réalisation des 5 prélévements représente
donc un colit total de 3 800,00 € HT.

En outre, des réseaux de concessionnaires mal implantés dans les réponses aux DICT ont
necessité de réaliser 8 sondages supplémentaires représentant une plus-value globale de
1920,00 € HT.

2. Reprise de chaussée (plus-value globale : 73 245,83 € HT) :

Compte tenu de la position des butées de la canalisation d'eau potable, le collecteur d’eaux
usees a été déplacé vers le milieu de la voirie au lieu d'étre positionné le long de I'accotement,
comme prévu initialement. Cette voirie ayant été récemment refaite, le Département,
propriétaire de la chaussée, a demandé une reprise de I'enrobé en demi-chaussée. Il résulte la
création de deux prix nouveaux :

- PN2, rabotage et reprise de la couche de roulement sur la semi-chaussée d'un montant
de 24,40 € HT/m? pour une surface de 3 996 m? soit un total de 97 502,40 € HT.
Parallelement, une moins-value est appliquée au prix 5.1 du marché (réfection de
chaussée enrobé) s'agissant des 1 850 m? correspondant & 'emprise de la tranchée
initialement prévue, soit une moins-value de 27 750,00 € HT.

- PN3, marquage au sol d’'une bande axiale d'un montant de 3,25 € HT/ml pour un
finéaire de 1 074,90 m soit un total de 3 493,43 € HT.

3. Evolution de l'urbanisation au droit du projet ayant conduit a la création de 14
branchements supplémentaires (plus-value globale : 16 234,15 € HT)

Entre le moment des études et la date de conclusion du marché, une urbanisation
importante est intervenue le long de la route avec la division et la construction de parcelles
qui ont nécessité la réalisation de 14 branchements supplémentaires. La volumétrie des
prestations a donc augmenté sur les prix 2.2 (démolition de trottoirs revétus avec 23,23 m?
en plus), 3.2 (fouilles sur canalisation branchements EU DN 150 avec 23,70 ml en plus), 3.3
(fouilles aux abords de réseaux divers avec 58 ml en plus), 3.5 (canalisation branchement
EU DN150 avec 23,70 ml en plus), 3.8 (création boite de branchements avec 14 unités en
plus) et 5.2 (réfection de trottoir en enrobé avec 27,10 m?).

Afin de restreindre le montant de l'augmentation financiére de ce marché, la communauté
d’agglomération a procédé a une modification du projet durant la réalisation des travaux : il a été
ainsi décidé d'arréter I'extension du collecteur au niveau du n° 15, route de Montmorency &
Domont, ce qui correspond a la suppression d'un linéaire de 118 ml de collecteur. Cet arrét a
permis de rehausser la profondeur du collecteur et de modifier sa pente, de maniére & diminuer
les prestations de génie civil. Cette modification a permis une économie de 57 524,64 € HT.
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Il est proposé au bureau communautaire d’autoriser le président a signer un avenant n® 1 au
marche n® MAPA_2017-33 afin de prendre en compte les modifications de programme
exposees ci-avant. Cet avenant sera conclu pour un montant de 172 395,09 € HT, portant le
montant total du marché a hauteur de 868 030,79 € HT, soit une augmentation de 24,78 %.

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article
1393,

VU l'arrété n® A 15-592-SRCT du Préfet du Val d'Oise en date du 25 novembre 2015 portant
création de la Communauté d'Agglomération « PLAINE VALLEE » a compter du 1¢ janvier
2016,

VU [l'arrété préfectoral n°180562 en date du 31 mai 2018 portant adoption des statuts de la
communauté d’agglomération,

VU la deliberation n° BU2017-12-06_5 en date du 6 décembre 2017 autorisant la signature par
le Président du marché n° MAPA_2017-33 relatif a I'extension du réseau d’eaux usées de la
RD124,

CONSIDERANT que I'opération de travaux portant sur I'extension du réseau d'eaux usées de la
RD124 (communes d’Andilly, Domont et Montmorency) a, au terme d'une procédure de mise en
concurrence, donné lieu a la conclusion d'un marché public avec I'entreprise FAYOLLE ET FILS
pour un montant estimatif de 695 635,70 € HT,

CONSIDERANT que des modifications du programme de travaux se sont avérées nécessaires
en raison de contraintes liées au site qui se sont révélées en phase chantier :

1. Présence de bancs rocheux ayant nécessité la mise en ceuvre de travaux de démolition
de roche calcaire et présence de remblais pollués par des hydrocarbures et des HAP
supposant leur envoi en décharge de classe 2 au lieu de la classe 3 initialement prévue
au marché ;

2. Reprise de chaussée complémentaire suite a la modification du positionnement du
collecteur d'eaux usées ;

3. Evolution de l'urbanisation au droit du projet ayant conduit & la création de 14
branchements supplémentaires.

La plus-value liée & ces aléas de chantier et prenant en compte les quantités réellement
exécutées durant les travaux s'éléve a 229 919,73 € HT.

CONSIDERANT qu'afin de minimiser le montant de I'augmentation financiére de ce marché, la
communauté d'agglomération a procédé a une modification du projet durant la réalisation des
travaux : il a été ainsi décidé d'arréter I'extension du collecteur au niveau du n° 15, route de
Montmorency & Domont, ce qui correspond a la suppression d'un linéaire de 118 mi de
collecteur. Cet arrét a permis de rehausser la profondeur du collecteur et de modifier sa pente,
de maniére a diminuer les prestations de génie civil. Cette modification a permis une économie
de 57 524,64 € HT.

Ayant entendu 'exposé de Monsieur BOURGEQIS présentant le projet de délibération,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré et a 'unanimité,

ARTICLE UNIQUE : AUTORISE le Président a conclure avec I'entreprise FAYOLLE ET FILS
(30, rue de I'Egalitt — 95230 Soisy-sous-Montmorency) un avenant n° 1 au marché n°
MAPA_2017-33 relatif a 'extension du réseau d'eaux usées de la RD124 (communes d’Andilly,
Domont et Montmorency) pour un montant de de 172 395,09 € HT, portant le montant total du
marché (tranches ferme et optionnelle) a hauteur de 868 030,79 € HT.
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QUESTIONS DIVERSES
Pas de question diverse.

PLUS AUCUNE QUESTION N’ETANT A L'ORDRE DU JOUR
LA SEANCE EST LEVEE A18 H 30
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